



**Администрация
муниципального образования городское поселение
город Боровск**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 29 » декабря 2018 г.

№ 455

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Боровск, утвержденный решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 05.06.2013 года №44

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, в целях совершенствования генерального плана муниципального образования городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Боровск, утвержденный решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 05.06.2013 года №44, согласно приложению №1.
2. Организационно-контрольного отделу администрации муниципального образования город Боровск обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Боровские известия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет: borovsk.org

Глава администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск



М.П. Климов

Исп. Котов В.В.

Отп.: 3 экз

1-в дело,

2-Отдел правового обеспечения

Приложение №1

к постановлению администрации муниципального образования город Боровск от 29.12.2018 № 453

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БОРОВСК

Наименование мероприятия	Ответственный за выполнение	Срок выполнения
1. Утверждение проекта исторического поселения федерального значения г.Боровск		
2. Принятие решения о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город Боровск (далее-генплан)	Администрация МОГП г.Боровск	В течение 14 дней со дня утверждения проекта исторического поселения федерального значения г.Боровск
3. Разработка технического задания внесения изменений в генплан	Администрация МОГП г.Боровск, комиссия по внесению изменений в генплан (далее-комиссия)	В течении месяца со дня принятия решения о внесении изменений в Генплан
4. Проведение торгов на разработку проекта внесения изменений в генплан	Администрация МОГП г.Боровск, комиссия	В течение двух месяцев со дня разработки технического задания
5. Заключение муниципального контракта на разработку проекта внесения изменений в генплан	Администрация МОГП г.Боровск	В течение 20 дней со дня проведения торгов на разработку проекта внесения изменений в генплан
6. Разработка проекта внесения изменений в генплан	Разработчик проекта внесения изменений в генплан	В течение семи месяцев со дня заключения муниципального контракта на разработку проекта внесения изменений в генплан
7. Проверка проекта внесения изменений в генплан	Администрация МОГП г.Боровск	В течение месяца со дня представления разработчиком проекта внесения изменений в генплан
8. Согласование проекта внесения изменений в генплан в соответствии со ст.25 ГрК РФ	Администрация МОГП г.Боровск, комиссия	В течение трех месяцев со дня разработки проекта внесения изменений в генплан
9. Публикация и размещение оповещения о проведении публичных слушаний	Администрация МОГП г.Боровск, комиссия	В течение 14 дней

(общественных обсуждений) по проекту внесения изменений в генплан		
10. Проведение публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту внесения изменений в генплан	Администрация МОГП г.Боровск, комиссия	В течение трех месяцев со дня размещения оповещения о проведении публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту внесения изменений в генплан
11. Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний (протокол публичных слушаний, заключение комиссии)	Администрация МОГП г.Боровск, комиссия	В течение пяти рабочих дней
12. Направление проекта Главе администрации для принятия решения о согласии с проектом или направлении на проект на доработку по результатам публичных слушаний)	Комиссия	В течение пяти рабочих дней
13. Доработка проекта по результатам публичных слушаний (общественных обсуждений)	Разработчик	В течении месяца
14. Проверка проекта внесения изменений в генплан после доработки	Администрация МОГП г.Боровск	В течение месяца со дня представления разработчиком доработанного проекта внесения изменений в генплан
15. Направление проекта Главе администрации для принятия решения о согласии с проектом по результатам публичных слушаний)	Комиссия	В течение пяти рабочих дней
16. Направление проекта внесения изменений в генплан в Городскую Думу	Администрация МОГП г.Боровск	В течение месяца
17. Утверждение проекта внесения изменений в генплан Городской Думой	Городская Дума муниципального образования город Боровск	В течение месяца
18. Публикация и размещение утвержденного проекта генплана	Администрация МОГП г.Боровск, комиссия	В течении двух недель со дня утверждения проекта внесения изменений в генплан Городской Думой