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Администрация

муниципального образования 

городское поселение город Боровск

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      « 15 »февраля 2018г.                                                                                                              №  53
«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска» на 2017 год»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска» за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.ru.

Глава  администрации муниципального

образования городское поселение  город Боровск                                          М.П. Климов

Исп.Раттас С.Н.,

Отп. – 2 экз;

                        1- в дело

    1- ОЭФиБУ
Приложение 

к       постановлению       администрации

муниципального образования городское

поселение            город                Боровск  

от 15.02.2018 № 53
Отчет
 о  реализации  муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  

«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска»  
  отчетный период 12 месяцев 2017 года. 

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска» на 2016-2020 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  от 20.10.2015 № 473  в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  от 04.08.2016 № 294, от 18.11.2016 №416, от 29.11.2016 №436, от 03.11.2017 №386, от 29.12.2017 №461 (далее – муниципальная программа). 
1. Об ассигнованиях бюджета городского поселения, предусмотренных муниципальной программой. 

На реализацию  муниципальной программы в 2017 году предусмотрено средств в сумме 14725,798 тыс. руб., из них неисполненные обязательства 2016 года в сумме 3211,025тыс.рублей.
2. О фактическом освоении средств бюджета поселения.

 Фактическое освоение  средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило  11 672,243 тыс. рублей  или 79,26% (экономия средства на торгах, несвоевременно предоставленные документы на оплату за декабрь 2017 года)
3. Об оплате работ и мероприятий, выполненных в предыдущем финансовом году.
Средства использовались строго по целевому назначению на создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, увеличение срока эксплуатации, снижение процента износа и поддержка инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда и развития частной инициативы собственников жилищного фонда
4. О количестве заключенных контрактов, договоров, соглашений.

В 2017 году для реализации мероприятий муниципальной программы было заключено 22 муниципальных контракта с 14-ю подрядчиками на сумму 11542,350 тыс. руб.или 98,89% от освоенной суммы ( 2794,422 тыс.руб. неоплаченный остаток средств по планировке территории ул.Рабочая (104,698тыс.руб), ул.Наноева-Мичурина (918,280тыс.руб.), ул.Луговая (88,993тыс.руб.), на проведение проектных и изыскательских работ по строительству канализационной сети по ул.50 лет Октября-Пушкина (1682,450тыс.руб.) из-за несвоевременного предоставления документов к оплате).

5. О выполнении основных мероприятий.

Данной муниципальной программой предусмотрен ряд мероприятий,  направленных на повышение уровня  и качества предоставления  коммунальных услуг  населению города Боровска, снижение уровня износа и создание безопасных условий эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры.  Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых программных  мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

Предполагается реализация следующих основных мероприятий.
Основное мероприятие 1.Обеспечение комфортных условий проживания граждан

Данное мероприятие предусматривало:

- снижение процента износа многоквартирных жилых домов, увеличение срока эксплуатации домов;

- капитальный ремонт по жилым и нежилым помещениям, расположенным в многоквартирных домах и находящихся в собственности муниципального образования городское поселение город Боровск.

Мероприятие 1.1.Осуществление муниципальной поддержки по проведению мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов

Данное мероприятие на 2017 год не проводилось.
Мероприятие 1.2. Плата за капитальный ремонт доли муниципального образования в праве долевой собственности МКД в региональный фонд капитального ремонта на счете «регионального оператора.

Данное мероприятие предусматривало:

- перечисление взносов за муниципальное имущества для проведения капитального ремонта по жилым и нежилым помещениям, расположенным в многоквартирных домах и находящихся в собственности муниципального образования городское поселение город Боровск.

Для формирования фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов   из бюджета города перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества в  многоквартирных домах  на счет Регионального оператора  в отношении муниципальных помещений общей площадью 7237,93м2 (6,76руб./м2)  в размере 538,212 тыс.рублей, погашена задолженность за декабрь 2016 года (43,398 тыс.руб). Освоено средств по мероприятию с учетом задолженности 581,611тыс. руб. (остаток средств подлежащих освоению в 2018 году – 55,624 тыс.руб).

Кроме этого. Перечислены взносы за капитальной ремонт муниципальной квартиры №88 жилого дома №15 по ул.Сенявина (70,88х6,76руб) 5,743 тыс.руб.


Предусмотрено средств по мероприятию на 2017 год – 642,978 тыс.руб.,  фактически израсходовано – 587,354 тыс.руб.(55,624 тыс.руб-несвоевременно предоставлены документы на оплату). Мероприятие исполнено на 91,35%.


Мероприятие 1.3. Содержание и текущий ремонт жилого фонда на территории города Боровска

Данное мероприятие предусматривало:

- снижение процента износа многоквартирных жилых домов, увеличение срока эксплуатации домов. На эти цели запланировано 87,912 тыс. рублей. В рамках реализации этого мероприятия заключен муниципальный контракт  с подрядчиком на текущий ремонт зданий по ул. Ленина, д. №22,18,8,20А (87,912 тыс.рублей). Исполнение 100%.

Основное мероприятие 2.  Обеспечение качественными коммунальными услугами

Данное мероприятие предусматривало:
- повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания;
-снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении  коммунальных ресурсов.

Мероприятие 2.1. Ремонт и содержание водопроводных и канализационных сетей
Данное мероприятие предусматривало:

- ремонт и модернизация систем водопроводно-канализационного хозяйства.
Предусмотрено средств по Программе – 13979,29. По данному мероприятию запланированные средства освоены в  объеме 73%,что в сумме составляет 10188,062тыс. рублей. За счет этих средств выполнены работы по ликвидации аварийных ситуаций (ремонт водопроводной линии с ликвидацией порыва по ул. Шмидта (мкр.Роща), в районе жилого дома №26-27,249 тыс. рублей), приобретен дренажный насос для работы городского фонтана-3,4 тыс. рублей.
В течение 2017 года проводилось обслуживание водопроводных и канализационных сетей и КНС в городе Боровске (724,580тыс.рублей).
Исполнены обязательства по ликвидации задолженности 2016 года по расчетам  за капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Циолковского (1168,090тыс.рублей)
Благодаря реализации проекта «Инициативное бюджетирование» проведены работы по планировке территории и закупке материалов для ул.Рабочая, ул.Мичурина-Наноева, ул.Луговая, ул.Циолковского (5804,141 тыс. рублей), остаток неоплаченных средств в сумме 1 111,972 тыс.рублей планируется освоить в 2018 году. 
В течение года выполнена работа по актуализации схемы теплоснабжения города Боровска на 2013-2018 годы (95 тыс. рублей).
Завершены работы по строительству внешнеплощадочных инженерных сетей для строительства МКД (2984,715 тыс. рублей)

Проведена газификация нежилого здания по ул.Володарского, д.56 (105,467 тыс. рублей).
Мероприятие 2.2.  Ремонт и содержание тепловых сетей
Данное мероприятие предусматривало:
- повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания;

В соответствии с решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск № 85 от 25.10.2016 «Об утверждении Положения о порядке предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению в связи с ростом нормативов потребления данной услуги в 2016 году из бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск гражданам, зарегистрированным и проживающим в одно- и двухэтажных многоквартирных домах с центральным отоплением, не оборудованных приборами учета тепловой энергии» произведена выплата компенсации части расходов граждан на оплату тепловой энергии обратившимся с заявлением в администрацию города  и представившим квитанции за 2016-2017 годы. Сумма выплаты составила 84,336 тыс.рублей (план – 84,336 тыс.рублей, исполнение 100%). 
6. О выполнении контрольных событий, в том числе промежуточные результаты по контрольным событиям, срок наступления которых не наступил

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска» не выявлено фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.
Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуются.
«Осуществление муниципальной поддержки по проведению мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов»

Контрольное событие: Мероприятие на 2017 год не планировалось
« Плата за капитальный ремонт доли муниципального образования в праве долевой собственности МКД в региональный фонд капитального ремонта на счете «регионального оператора».

Контрольное событие: Заключен 1 контракт с подрядчиком. Исполнено мероприятий 91,35% (55,624тыс.руб - неоплаченный  остаток декабря 2017 года (освоение планируется в  январе 2018)
«Содержание и текущий ремонт жилого фонда на территории города Боровска»
Контрольное событие: заключено 2 муниципальных контракта с 2-мя подрядчиками на текущий ремонт зданий по ул. Ленина, д. №22,18,8,20А (87,912 тыс.рублей). Исполнение 100% от планового объема работ.

«Аварийный ремонт водопроводных и канализационных сетей»

Контрольное событие: заключен 1 муниципальный контракт с подрядчиком на устранение аварийной ситуации на водопроводной линии (27,249 тыс.рублей). Мероприятие исполнено полностью (100%).

«Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Циолковского»

Контрольное событие: обязательства 2016 года исполнены в отчетном 2017 году полностью (1168,090 тыс. рублей). Исполнение 100%
«Обслуживание водопроводных и канализационных сетей в городе ,КНС»

Контрольное событие: заключен муниципальный контракт с подрядчиком(941,312 тыс.рублей), освоено средств – 724,580 тыс. рублей (76,98%, экономия на основании актов выполненных работ)

«Капитальное строительство участка хозфекальной напорной канализации по ул.Пушкина,включая разработку проектно-сметной документации»

Контрольное событие: заключен муниципальный контракт с подрядчиком на сумму 1682,450тыс.рублей. Освоение средств планируется в 2018 году. Мероприятие не исполнено из-за несвоевременного представления документов (актов выполненных работ)
«Инициативное бюджетирование по канализированию улиц (приобретение материалов, работы по планировке территории)»

Контрольное событие: Заключено 7 муниципальных контракта с 3-мя подрядчиками (6916,112тыс.рублей), освоено средств -5804,147 тыс.рублей (неиспользованный остаток средств (1111,972тыс.руб) планируется освоить в 2018 году, несвоевременно предоставлены документы к оплате). Мероприятие исполнено 83,92%.
«Приобретение насосов»

Контрольное событие: мероприятие исполнено полностью(100%). Закуплен насос для замены вышедшего из строя (3,4 тыс.руб.)

«Актуализация схемы теплоснабжения города Боровска на 2013-2028годы»
Контрольное событие: обязательства 2016 года исполнены в отчетном 2017 году полностью (95,0 тыс. рублей). Исполнение 100%

«Строительство внеплощадочных инженерных сетей»

Контрольное событие: обязательства 2016 года исполнены в отчетном 2017 году полностью (2984,715тыс. рублей). Исполнение 100%

«Работы по газификации нежилого здания по ул. Володарского, д.56»»

Контрольное событие: заключено 5 муниципальных контрактов с 2-мя подрядчиками. Мероприятие исполнено на 100% от запланированного объема работ 105,467тыс.руб.
«Ремонт  и содержание тепловых сетей в городе Боровске»

Контрольное событие: выплата производилась на основании заявление граждан о компенсационной выплате, подтверждающих документов об оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Освоено средств в сумме 84,336 тыс. руб. Мероприятие исполнено полностью (заявительный характер выплат).
7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с  приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему отчету.

В 2017 году на реализацию программных мероприятий, с учетом уточненного плана бюджетных ассигнований  предусматривалось 8802,732 тыс.руб.

Фактическое исполнение по источникам финансирования представлены в таблице № 1

                                                                                                 Таблица № 1

	№ п/п
	Источники финансирования
	Уточненный план бюджетных ассигнований

на 2017 год (тыс. руб.)
	Фактическое исполнение

(тыс. руб.)
	Процент исполнения

%

	1
	Областной бюджет
	0
	0
	

	1
	Районный бюджет
	5484,715
	  4377,441
	79,81

	2
	Бюджет поселений
	9241,083
	  7294,802
	78,94

	
	Итого по программе
	14725,798
	11672,243
	79,26


Мероприятия, предусмотренные Программой на обозначенные показатели, в целом по городскому поселению оказали положительный результат.
Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат:

К = 14725,798 /11672,243 = 0,79
Значение  данного показателя не достигнуто до 100% .
Муниципальная программа реализуема с низким уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 79,26%.
Приложение № 1

                                                                                                                                                                                                               к пояснительной информации к вопросу«Об исполнении плана

 реализации муниципальной программы «Развитие жилищной

и  коммунальной  инфраструктуры  города Боровска» 
по итогам 2017 года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы за 2017год (12 месяцев 2017 года)

«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска»                                         

 (тыс. руб.)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Уточненный план ассигнований на 2016 год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы

неосвоенных

средств и причины их не освоения (по источ​никам 

финансирова​ния)

	
	
	Всего
	ОБ
	РБ
	МБ
	Всего
	ОБ
	РБ
	МБ
	

	
	Всего по программе
	14725,798
	0
	5484,715
	9241,083
	11672,243
	0
	4377,441
	7294,802
	

	1.
	Обеспечение комфортных условий проживания граждан
	746,508
	-
	-
	746,508
	675,266
	-
	-
	675,266
	Экономия на основании фактически предъявленных счетов

	1.1.
	Муниципальная поддержка на капитальный ремонт муниципального  жилищного фонда
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Капитальный ремонт имущества многоквартирных жилых домов 
	642,978
	-
	-
	642,978
	587,354
	-
	-
	587,354
	55,624тыс.руб - неоплаченный  остаток декабря 2017 года (освоение планируется в  январе 2018)



	1.3.
	Содержание и текущий ремонт жилого фонда на территории города Боровска
	87,9117
	-
	-
	87,9117
	87,9117
	-
	-
	87,9117
	

	2.
	Обеспечение качественными коммунальными услугами
	13979,29
	-
	5484,715
	8494,575
	10996,977
	-
	4377,441
	6619,536
	Экономия на основании фактически предъявленных счетов

	2.1.
	Ремонт водопроводных и канализационных сетей города Боровска
	13894,954
	-
	5484,715
	8410,239
	10912,641
	-
	4377,441
	6535,200
	Несвоевременно предоставлены документы для окончательного расчета (неиспользованный остаток средств (2982,313тыс.руб) планируется освоить в 2018 году

	2.2.
	Ремонт и содержание тепловых сетей
	84,336
	-
	-
	84,336
	84,336
	-
	-
	84,336
	


Приложение № 2
                                                                                                                                                                                                               к пояснительной информации к вопросу«Об исполнении плана

 реализации муниципальной программы «Развитие жилищной

и  коммунальной  инфраструктуры  города Боровска» 

по итогам 2017 года

ИНФОРМАЦИЯ

                                           об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска»  (12 месяцев 2017 года).

	№ п/п
	Наименование показателей результативности
	Ед. измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных программой
	Фактически достигнутые значения показателей
	Отклонения от планового значения 

	1
	Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов (строительство которых завершено) нарастающим итогом
	процент
	1,4
	1,1
	-0,3

	2
	Уровень  экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа(*)
	процент
	0,11
	2,33
	2,22

	3
	Снижение процента износа общего имущества многоквартирных жилых домов
	процент
	70,6
	70,6
	1

	4
	Снижение процента износа сетей коммунальной инфраструктуры
	процент
	80,0
	80,0
	1


*уровень экономии бюджетных средств при проведении процедуры муниципального заказа

  Э=100-ΣЦк/ΣЦт*100%.;   где ΣЦк - сумма стоимости контрактов по торгам за год (13606,046 тыс. руб.);

                                                        ΣЦт - сумма начальной максимальной цены торгов за год (13930,102 тыс. руб)
2

